



Aclaración de las ofertas

Licitación Pública: “Implementación Zona Bosque Comestible”

Fecha: 28 de agosto de 2023

Preguntas de aclaración de las ofertas a empresa: **Bosko SpA**

De acuerdo a la propuesta técnica:

Según nuestra experiencia y en base a la cantidad de trabajos y partidas a realizar, nosotros estimamos que los plazos de ejecución debiesen ser del orden de los 60 días corridos.

Favor aclarar de qué manera abordarán las diferentes partidas, para cumplir con los plazos que ustedes proponen. Es decir, cantidad de personas, subcontrataciones, maquinarias, etc.

Además, necesitamos saber si dentro de su planificación, está considerado tiempo de imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de los trabajos.





Respuesta de las aclaraciones Licitación Pública: “Implementación Zona Bosque Comestible”

Fecha: 28 de agosto de 2023

Estimado Equipo MIM,

La razón de nuestra estimación de tiempos de trabajo dispuesta en 31 días corridos, obedece a nuestra experiencia previa y presente en MIM, el conocimiento adquirido de las condiciones del terreno (espacio y tipo de suelo, y sus limitantes), y el contexto de trabajo en el que se desarrollarán las faenas.

Asimismo, los requerimientos del Bosque Comestible, en particular el trabajo de suelo, requiere menos esfuerzo que el relacionado a los bosques Miyawaki en las Etapas 1 y 2 de Jardín Nativo A.H, lo que supone, por ende, menor tiempo de ejecución.

Adicionalmente, al momento de iniciarse los trabajos estaremos en una etapa avanzada del proyecto Jardín Nativo A.H Etapa 2, lo que nos permitirá comenzar las tareas en la Etapa Bosque Comestible con fluidez, únicamente aumentando nuestra capacidad operativa.

Respecto a la planificación y tiempos, se definió que en una semana se ejecutará la subzona frutales, la siguiente la subzona macizos y finalmente en la tercera semana la sub-zona cerco vivo, teniendo a resguardo una cuarta semana para solucionar imprevistos. Independientemente de esta planificación, eventualmente se realizarán labores en paralelo. Señalar además que la instalación de faenas se dispondrá en terreno antes de que comiencen a correr los días.

Item	ITEM	Personas	Maquinaria	Subcontrato
a	Instalación de faenas y cercos			
a.1	Instalación de faenas mientras dure el trabajo	2	no aplica	no aplica



a.2	Cerco de protección	5	no aplica	no aplica
a.3	Cerco de protección especies	8	Retroexcavadora	no aplica
b	Sub-zona Frutales			
b.1	Diseño e Instalación del sistema de riego	no aplica	Retroexcavadora	Subcontratado
b.2	Preparación suelo	8	Retroexcavadora	no aplica
b.3	Plantación de especies.	8	Retroexcavadora	no aplica
c	Sub-zona Cerco vivo			
c.1	Diseño e Instalación del sistema de riego	no aplica	Retroexcavadora	Subcontratado
c.2	Preparación suelo	8	Retroexcavadora	no aplica
c.3	Plantación de especies	8	Retroexcavadora	no aplica
d	Sub-zona Cerco Macizos			
d.1	Diseño e Instalación del sistema de riego	no aplica	Retroexcavadora	Subcontratado
d.2	Preparación suelo	8	Retroexcavadora	no aplica
d.3	Plantación de especies	8	Retroexcavadora	no aplica



e	Retiro de escombros		Retroexcavadora	Subcontratado
f	Entrega de un manual con especificaciones de mantenimiento del riego.	2	no aplica	no aplica
g	Entrega de planimetría general final de la plantación y el riego	2	no aplica	Subcontratado
h	Capacitación equipo MIM	2	no aplica	no aplica